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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

20436.20 тыс. руб., 99.98 %

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 50 %, факт на 30.09.2024 – 36,44 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «50 %».

По состоянию на 30 сентября 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды – 13 899 чел., что составляет 36,44 % от общей численности обучающихся в Камчатском крае (38 145 чел.).

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 81 %, факт на 30.09.2024 – 93,72 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «81 %».

По состоянию на 30 сентября 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников, активно

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

использующих ИКОП «Сферум», – 3 416 чел., что составляет 93,72 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края (3

645 чел.).

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

План на 31.12.2024 – 33 %, факт на 30.09.2024 – 19,17 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «33 %».

По состоянию на 31 августа 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 23 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к образовательным сервисам и цифровым

учебным материалам, что составляет 19,17 % от общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 100 %, факт на 30.09.2024 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121 общеобразовательная

организация, что составило 100 % ОО края.

В 11 профессиональных образовательных организаций, включая 3 филиала, поставлено: 22 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир) и 468 ноутбуков.

В 121 образовательную организацию поставлено: 156 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением, 144 МФУ (принтер, сканер, копир) и 4119

ноутбуков.

Приказом Министерства образования Камчатского края с 01.07.2023 г. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»

присоединено к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа № 2» (Приказ Министерства образования Камчатского края «О

реорганизации краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2» в форме присоединения к нему краевого государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 11.04.2023 г. № 307). Общее количество общеобразовательных организаций в Камчатском

крае составляет 120.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 132, факт на 30.09.2024 – 132

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132 образовательные

организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года материально-техническая база была

обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях в

Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2024 – 2, факт на 30.09.2024 – 2

В 2021 году центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ Министерства

образования Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения
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(теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб» состоялось 01.11.2021 г.

Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов», «Программирование на

языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Войди в IT

(основы компьютерной грамотности)» и краевая профильная IT-смена «Цифровая трансформация») и 4 вариативных направления (Системное администрирование»,

«Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы алгоритмики и логики»).

В 2024 году в г. Елизово на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Луч» (далее – МБУ ДО «Центр «Луч») создан центр цифрового

образования детей «IT-куб».

Образовательная деятельность Центра осуществляется по дополнительным программам по следующим направлениям: «Программирование роботов», «Программирование на

языке Python», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Системное администрирование», «РазработкаVR/AR приложений».

В рамках реализации дорожной карты по созданию центра «IT-куб» утверждены комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования

детей «IT-куб», должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и центра цифрового образования детей «IT-куб»,

показатели деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб», типовое Положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории

Камчатского края, концепция создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 02.02.2024 №

82); инфраструктурный лист для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 13.03.2024 № 204); проект

зонирования и дизайна помещений центра цифрового образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 08.04.2024 № 299); сформирован и

согласован федеральным оператором инфраструктурный лист на средства экономии; утверждено штатное расписание (приказ МБУ ДО «Центр «Луч» от 30.08.2024 № 68/1).

Подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб», проведено наполнение страницы

Центра на сайте МБУ ДО «Центр «Луч».

Обучение по программе «Использование современного учебного оборудования в центрах цифрового образования «IT-куб»» завершили 14 педагогов (11 из IT-куб 2021 г. и 3 из IT-куб

2024 г.).

По состоянию на 30.09.2024 по результатам торгов заключено 10 контрактов (договоров) на общую сумму 20 436 198,70 руб., из них на средства экономии заключено 2

муниципальных контракта на общую сумму 1 044 806,66 руб. Поставлено оборудование по всем контрактам (договорам). Оборудование по последнему контракту поставлено

30.09.2024, в настоящее время идет приемка товара.

Задержка поставки оборудования связана с переносом сроков изготовления и отгрузки товара со стороны производителя, а также санкционными ограничениями в отношении

производителя оборудования торговой марки ICL и сложностями с трансграничными переводами и поставками отдельных комплектующих.

Торжественная церемония открытия центра цифрового образования «IT-куб» с освещением в средствах массовой информации состоялась 26.09.2024 года.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. В 11

профессиональных

образовательных организаций,

включая 3 филиала, поставлено:

22 интерактивных комплекса с

вычислительным блоком и

мобильным креплением, 14

МФУ (принтер, сканер, копир) и

468 ноутбуков. В 121

образовательную организацию

поставлено: 156 интерактивных

комплексов с вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ (принтер,

сканер, копир) и 4119 ноутбуков.

Приказом Министерства

образования Камчатского края с

01.07.2023 г. Краевое

государственное

общеобразовательное

бюджетное учреждение

«Вечерняя (сменная) школа №

65.29 100 ФИСП ЦОС 1001001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da90262e-3392-4148-a6fb-50e7c2424923?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Cwu%2Bf2GHJjsJARph%2FkdvyzA3N4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

13» присоединено к Краевому

государственному

общеобразовательному

бюджетному учреждению

«Средняя школа № 2» (Приказ

Министерства образования

Камчатского края «О

реорганизации краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Средняя школа № 2» в форме

присоединения к нему краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Вечерняя (сменная) школа №

13» от 11.04.2023 г. № 307).

Общее количество

общеобразовательных

организаций в Камчатском крае

составляет 120.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь (СУПД)" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 03.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

Согласно дополнительному

соглашению № 073-2019-E40041-

1/8 от «12» декабря 2023 года

значение показателя на 2024 год

– «50 %». По состоянию на 30

0 37.12 ФИСП ЦОС 5036.442.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da90262e-3392-4148-a6fb-50e7c2424923?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Cwu%2Bf2GHJjsJARph%2FkdvyzA3N4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97e9a4e8-ee0e-4175-9b17-45df845f7041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aps2o%2BmuFf3zF2NBDz%2BCyQ5BSsI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

сентября 2024 года по

статистическим данным,

предоставленным ФГАНУ

«ФИЦТО» из ИКОП «Сферум»,

численность обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды – 13 899

чел., что составляет 36,44 % от

общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (38 145 чел.).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь (СУПД)" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 03.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Согласно дополнительному

соглашению № 073-2019-E40041-

1/8 от «12» декабря 2023 года

значение показателя на 2024 год

– «81 %». По состоянию на 30

сентября 2024 года по

статистическим данным,

предоставленным ФГАНУ

«ФИЦТО», общее количество

педагогических работников,

активно использующих ИКОП

0 79.5 ФИСП ЦОС 8193.722.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97e9a4e8-ee0e-4175-9b17-45df845f7041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aps2o%2BmuFf3zF2NBDz%2BCyQ5BSsI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1365382e-7e55-40bc-b454-a35f2462dc9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hfjcro54L%2BE%2B%2BgHv%2FySDYJyEonU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Сферум», – 3 416 чел., что

составляет 93,72 % от общей

численности педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Камчатского края

(3 645 чел.). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям за сентябрь

(СУПД)" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 03.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Согласно дополнительному

соглашению № 073-2019-E40041-

1/8 от «12» декабря 2023 года

значение показателя на 2024 год

– «33 %». По состоянию на 30

сентября 2024 года по

статистическим данным,

предоставленным ФГАНУ

«ФИЦТО», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 23

организациях не менее 50 %

педагогических работников и не

менее 50 % обучающихся

получили единый доступ к

образовательным сервисам и

цифровым учебным

материалам, что составляет

19,17 % от общего количества

образовательных организаций

0 21.4 ФИСП ЦОС 3319.172.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1365382e-7e55-40bc-b454-a35f2462dc9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hfjcro54L%2BE%2B%2BgHv%2FySDYJyEonU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/612eb2df-e613-43fb-98e2-f53109f9c835?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q2q3cJQxxWuyVbp%2FRMw%2B%2FvhwwXg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Камчатского края.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь (СУПД)" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 03.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/612eb2df-e613-43fb-98e2-f53109f9c835?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q2q3cJQxxWuyVbp%2FRMw%2B%2FvhwwXg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

33,0000

16,670020,6600 21,5000 22,3000 17,3500 17,3500 17,3500 17,3500 21,4000 24,5000

33,0000

20,000020,8300 22,3100 22,3100 23,9700 19,1700 19,1700 18,3300 19,1700 24,5000

ФП Процент 28,9000

28,9000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

81,0000

78,100077,6700 77,9000 78,0000 78,5000 79,0000 79,0000 79,0000 79,5000 80,0000

93,7200

92,430079,6700 82,8000 85,3500 91,5000 91,7700 91,5200 92,3500 93,7200 93,7200

ФП Процент 80,5000

93,7200

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

32,870034,1800 35,5000 37,0000 32,8700 32,8700 32,8700 32,8700 37,1200 41,3800

50,0000

35,860034,1800 35,5000 37,0000 38,3000 35,8400 35,6600 35,5600 36,4400 41,3800

ФП Процент 45,6300

45,6300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

В работе.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

31.12.2024 31.12.2024

132Единица 0 1321321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7db33f85-8f1f-4772-82cf-64436fc6a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjs2e7WiIQdy4IeNNBP%2FTpVjzhw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края № 073-2019-

E40041-1/8 от

12.12.2023 г. значение

результата достигнуто. В

2024 году реализация

результата

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды»

предполагает

проведение

мониторинговых

мероприятий. В целях

достижения результата:

– в 2019 году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7db33f85-8f1f-4772-82cf-64436fc6a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjs2e7WiIQdy4IeNNBP%2FTpVjzhw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Предоставлена

информация : 132 из 132.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7db33f85-8f1f-4772-82cf-64436fc6a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjs2e7WiIQdy4IeNNBP%2FTpVjzhw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №24.24/935,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

31.07.2024 29.07.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7db33f85-8f1f-4772-82cf-64436fc6a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjs2e7WiIQdy4IeNNBP%2FTpVjzhw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb0cf847-58d8-4c7d-89de-e7969580d383?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZbM0TE3A%2Fmft%2FYKbU%2FMPDgjyKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ной среды по

состоянию

на 29 июля

2024 года

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb0cf847-58d8-4c7d-89de-e7969580d383?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZbM0TE3A%2Fmft%2FYKbU%2FMPDgjyKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 29 июля

2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb0cf847-58d8-4c7d-89de-e7969580d383?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZbM0TE3A%2Fmft%2FYKbU%2FMPDgjyKA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/753a3b61-aefb-4167-a5b7-52dda50f7d4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eRGVbrj%2FgRmIIJR%2FgMRVJTDZU5M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

состоянию

на 25

сентября

2024 года

Выполнено.

Предоставлен Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

сентября 2024 года

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

сентября 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

27.09.2024 25.09.2024

1.1.

2

Проведен периодический

Солодовник ГИИС

В работе. Отчет о

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/753a3b61-aefb-4167-a5b7-52dda50f7d4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eRGVbrj%2FgRmIIJR%2FgMRVJTDZU5M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

будет предоставлен в

срок.

3

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

В работе.Существует

риск: Нарушение сроков

предоставления реестра

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания центр

цифрового образования

«IT-куб», в связи с

задержкой поставки

оборудования, Причина

риска: Перенос сроков

изготовления и отгрузки

товаров со стороны

производителя; действие

санкционных

ограничений в

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 222.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края  на 2024

-2025

учебный год

(июль,

август,

сентябрь

2024 года)

отношении

производителя

оборудования торговой

марки ICL и сложностей

с трансграничными

переводами и

поставками отдельных

комплектующих,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

подрядчику будет

направлено требование

об уплате пени за

просрочку выполнения

обязательств по

контракту , срок

исполнения 30.09.2024,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Оборудование

доставлено по всем

контрактам,

производится приемка

оборудования по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

последнему контракту. В

2021 году центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и краевая

профильная IT-смена

«Цифровая

трансформация») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В 2024 году в

г. Елизово на базе

муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч» (далее – МБУ ДО

«Центр «Луч») создан

центр цифрового

образования детей «IT-

куб». Образовательная

деятельность Центра

осуществляется по

дополнительным

программам по

следующим

направлениям:

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке Python»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Системное

администрирование»,

«РазработкаVR/AR

приложений». По

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 30.09.2024

по результатам торгов

заключено 10

контрактов (договоров),

в том числе на средства

экономии заключено 2

муниципальных

контракта. Поставлено

оборудование по всем

контрактам (договорам).

Оборудование по

последнему контракту

поставлено 30.09.2024 (в

настоящее время идет

приемка товара).

Торжественная

церемония открытия

центра цифрового

образования «IT-куб» с

освещением в средствах

массовой информации

состоялась 26.09.2024

года. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf300e-055e-4feb-9846-8d407b7c8958?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc0rDQyfUFDpjJd5BoDSaqCpMCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год (июль,

август, сентябрь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

2. "Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Созданы центры

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ная среда»:

Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

детей «IT-куб»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.10.2024г. №

24.24/5026, приложен

файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

на 29 июля

2024 года

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

31.07.2024 29.07.2024

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и краевая

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e622d9-f429-4db7-9273-9d4821e8ad35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uYdUyXibAEwE4P3ss9aX2GRlVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профильная IT-смена

«Цифровая

трансформация») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). По состоянию

на 29.07.2024 общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 307

человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 577

человек (уникальных).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e622d9-f429-4db7-9273-9d4821e8ad35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uYdUyXibAEwE4P3ss9aX2GRlVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования «IT-куб» по

состоянию на 29 июля

2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центр цифрового

образования «IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Просрочка 68

дней. Существует риск:

Нарушение сроков

предоставления реестра

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания центр

цифрового образования

«IT-куб», в связи с

задержкой поставки

оборудования, Причина

риска: Перенос сроков

изготовления и отгрузки

товаров со стороны

производителя; действие

санкционных

ограничений в

отношении

производителя

оборудования торговой

23.08.2024 30.10.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

марки ICL и сложностей

с трансграничными

переводами и

поставками отдельных

комплектующих,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

подрядчику будет

направлено требование

об уплате пени за

просрочку выполнения

обязательств по

контракту , срок

исполнения 30.09.2024,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Оборудование

доставлено по всем

контрактам,

производится приемка

оборудования по

последнему контракту.

Реестр будет подгружен,

когда будет принято все
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование. На

отчетный период

получено оборудование

по всем 10 контрактам,

принято оборудование -

по 9 контрактам

(оформлены документы

о приемке). Идет

приемка товара по

последнему контракту.

Задержка поставки

оборудование связана с

переносом сроков

изготовления и отгрузки

товара со стороны

производителя, а также

санкционными

ограничениями в

отношении

производителя

оборудования торговой

марки ICL и

сложностями с

трансграничными

переводами и

поставками отдельных

комплектующих.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

Короткова

Александра

Юрьевна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

комплексног

Выполнено.

Сформирован и

подгружен комплексный

23.08.2024 22.08.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том

числе Центров «IT-куб»

Министр

о плана

мероприятий

по

организацио

ннометодиче

ской

поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

план мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационнометодич

еской поддержке

центров «Точка роста»,

детского технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края на 2024-2025

учебный год" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

Начало работы Центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Ссылка на

сайт с

информацие

й о Центре

Выполнено. Просрочка

15 дней. Центр

цифрового образования

«IT-куб» открылся на

базе Муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Центр

„ЛУЧ“» (г. Елизово).

Торжественная

церемония открытия с

освещением

мероприятия в средствах

массовой информации

состоялась 26.09.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

15.09.2024 30.09.2024

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
https://luch41.ru/it-kub/o-tsentre
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сайт с информацией о

Центре" Иное МБУ ДО

"Центр "Луч" от

30.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Ссылка на

новость об

открытии

центра

цифрового

образования

детей "IT-

куб" в г.

Елизово

2. "Ссылка на новость об

открытии центра

цифрового образования

детей "IT-куб" в г.

Елизово" Иное

Правительства

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

создания м

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания м

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 27.09.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

5

https://luch41.ru/it-kub/o-tsentre
https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylsa-vtoroj-centr-cifrovogo-obrazovania-detej-it-kub-75941
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a1045f0-fa5e-4aa1-9478-ed0c76749b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mAIgDWHbUTkzUJBB17zMLSzX3s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

27.09.2024 г.

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования Центра

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на

27.09.2024 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 27.09.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

6

Проведен мониторинг

использования

оборудования,

поставляемого Центрам

"IT-куб"

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Мониторинг

использования

оборудования,

поставляемого Центрам

"IT-куб", буден

проведен в срок до

29.11.2024.

29.11.2024 29.11.2024

2.1.

7

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Закрытие КТ с

предоставлением

отчетной информации

будет выполнено в срок

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a1045f0-fa5e-4aa1-9478-ed0c76749b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mAIgDWHbUTkzUJBB17zMLSzX3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75b44504-e53b-46c1-b00b-151e8c430f89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2p7Rm8UAhdjs7YwLvtharyOIqg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:521000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 440,7520 440,75

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:521300

2.1 20 440,75 99,9820 436,2020 440,75

20 440,7520 440,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 440,75 на 01.10.202499,9820 436,2020 440,75

20 236,3920 236,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 231,84 на 01.10.202499,9820 231,8420 236,39

20 236,3920 236,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

20 231,84 99,9820 231,8420 236,39

20 440,7520 440,75

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

20 440,75 на 01.10.202499,9820 436,2020 440,75

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 440,7520 440,75 20 440,75 99,9820 436,2020 440,75

20 440,7520 440,75 20 440,75 99,9820 436,2020 440,75

20 236,3920 236,39 20 231,84 99,9820 231,8420 236,39

20 236,39 20 231,84 99,9820 231,8420 236,39

20 440,7520 440,75 20 440,75 99,9820 436,2020 440,75

0,000,00 0,00 0,000,000,00

20 236,39
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 236,39 20 236,3920 236,3920 236,3920 236,3920 236,39

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 719,25 20 236,3920 236,3920 236,3920 231,8420 231,84

0,00

0,00


